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1. Descriptif du projet 
 
 Initié en début 2017, le programme S1 sôinscrit dans les objectifs dôinterventions 
de lôassociation Forages Mali, côest-à-dire la réalisation de forages dans les zones 
rurales maliennes. 
Défini en concertation avec les services nationaux et régionaux de lôHydraulique du 
Mali, ce programme intervient dans des villages des communes rurales de Sakoïba, 
Soignebougou et Konodimini (Région et Cercle de Ségou). 
 
 Le projet S1 concerne lôacc¯s ¨ lôeau potable pour 12 villages, dont 8 sont 
équipés de pompes manuelles (PMH) et 4 de systèmes dôexhaure photovoltaµque 
avec r®servoir dôeau (SHVA). 
 
 En accompagnement de ce projet un volet hygiène et assainissement avec la 
construction de cinq blocs de latrines de 2 cabines situés dans 2 centres de santé et 
3 écoles. 
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2. Cartographie des lieux 
 

Position des villages dans les communes de Sakoïba, 
Soignebougou et Konodimini 
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3. Liste des Villages retenus 
 
 La commune de Sakoïba est peuplée de 22 428 habitants. 
 
 7 villages sont concernés sur la Commune de Sakoïba en fonction  
 des études géophysiques : 
 

1. Darabougou   (PMH) 507 habts 
2. Tieblena         (PMH) 916 habts  
3.  Djénina Wéré (PMH) 327 habts 
4.  NôGabakoro    (PMH) 411 habts 
5. Ouassilla Wéré(SHVA) 848 habts 

 
6. Zogofina        (SHVA) 2145 habts 
   
7. Diagabougou (Ecole) 
8. Dagala           (Ecole) 

 
A noter :          Kobougou 
 

 

 

 La commune de Soignebougou est peuplée de 3 801 habitants.  
 
 Les Villages concernés sur la Commune de Soignebougou sont : 
 

1. Moribougou  (PMH)   699 habts 
2. Djebougou    (PMH)   303 habts 

    
3. Soignebougou (Centre de santé)  

 
 
 
 La commune de Konodimini est peuplée de 19 517 habitants. 
 
 Les Villages concernés sur la Commune de Konodimini sont : 
 

1. Diaka             (PMH)     806 habts 
2. Bémé Wéré   (PMH)     706 habts 

 
3. Sidabougou   (SHVA)  1 099 habts 
4. Somonotougouni (SHVA)   1 498 habts 

 
5. Konodimini (Ecole)   19 517 habts 
6. Konodimini (Centre de santé)  

 
A noter :          Massabougou   
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Modification des villages par rapport au programme initial 
 
  
  Les forages négatifs dont 2 ont été réalisés sur le village de Kobougou 
(commune de Sakoïba) et celui du village de Massabougou (commune de 
Konodimini) nous ont amené à modifier la liste des villages initialement envisagés 
dans le programme initial. Cette modification sôest op®r®e pendant les phases 
opérationnelles sur la base des propositions des DRH et des Maires des communes 
concernées. 
 
 

 

 

 

 

 

4. Le planning Ségou 1 
 

 
 

Le planning pr®visionnel construit en d®but de lôann®e 2017 a ®t® pleinement 
respecté. 
La mission de r®ception des ouvrages sôest en effet d®roul®e du 28 f®vrier au 6 mars 
2018. 
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Réal isat ion du programme 
 

 

 

 

 

5. Liste des contractants 
 
 

 Alassane BOBOUM :    Sélection des villages 

   Animation villageoise 

Suivi des comités de gestion et de l'organisation 

villageoise 

 

 BREESS :                      Etudes géophysiques et hydrologiques 

                                Suivi et contrôle des forages 

 

 GEOTECHNOLOGIE :   Réalisation des forages, essais de pompage et 

analyses dôeau 

                                            Fourniture et installation des pompes et dô®quipements 

photovoltaïques  

 

  Lassana BENGALY :    Construction des latrines 
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Bruno CHARUEL et Alassane 
BOCOUM (mission mars 2018)  

 

 

6.  Cont ra ts  
 

 

Alassane BOCOUM  
Animation villageoise et suivi du programme 

 

 

Alassane BOCOUM est un consultant hydrogéologue, ex directeur national-adjoint 
de l'hydraulique. Il a r®alis® pour le compte de Forages Mali lô®valuation des 
programmes K1 et K2 ainsi que le suivi du programme Koulikoro 2  
 
Pour le présent programme Ségou1 (S1) nous avons signé deux contrats avec Mr 
BOCOUM.  
 
 

       CONTRAT N°6 2016  

 
 
Objet (point 22): Sélection des  villages  
 
 
Avec le concours de la DRH (Direction 
Régionale de l'Hydraulique) et en étroite 
collaboration avec les Maires des communes 
de Sakoiba, Konodimini et Soignebougou, 
arrêter une liste de 8 à 12 villages prioritaires.  
 
Le contrat précise qu' « Afin de répondre à la 
demande de la DNH et de nombreux Maires , 
Forages Mali étudiera par des expertises, le 
montage technique et financier portant sur la 
réhabilitation d'ouvrages en priorisant ceux 
permettant l'équipement en SHVA ». 
 
 Les critères de choix doivent porter sur : 
- le respect des listes produites par la DRH et 
les Maires (entre 20 et 25 villages) 
- L'état des ouvrages à réhabiliter et leur 

capacité à recevoir un SHVA  
- L'organisation villageoise concernant la prise en charge et la maintenance du point 
d'eau à équiper. 
 
 
Production : Remise ¨ Forages Mali dôun rapport d®taill® sur les villages propos®s 
et le type d'ouvrage envisagé. 
 
 
Délai : fin année 2016 
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Animation villageoise  
Village de Bémé Wéré (Oct 2017)  

Résultat :  
 
Appuyé par la mission réalisée par Forages Mali en Février 2017 le travail confié à 
Alasanne BOCOUM, ses collaborateurs et avec tout particulièrement la DRH de 
Ségou, a été tout à fait satisfaisant. Leur production était conforme à notre 
commande. 
 
Il a fallu toutefois revoir  et adapter l'objectif initial de réhabilitation. En effet de 
nombreux villages de cette r®gion nôavaient pas encore de points d'eau potable. 
Priorité a donc été donnée aux forages à réaliser dans ces villages  
 
Un gros travail d'analyse concernant la population, lôacc¯s ¨ l'eau, les équipements 
existants ou non, a été produit avec un rapport très complet servant de base à la 
sélection des villages du programme S1. 
 
Parmi les critères retenus, il est demandé une forte implication des Maires 
matérialisée par un engagement ferme à verser une contribution financière initiale de 
180 000 FCFA pour une PMH  et de 400 FCFA par habitant pour un SHVA, ainsi qu'à 
engager une contribution villageoise, en journée/homme afin dôassister les 
entreprises en particulier sur la construction des latrines. Autre point essentiel : la 
mise  en place dôun comité de gestion et d'une caisse de l'eau dans chaque village 
retenu.  
 
La production liée  au lancement du programme et prévue dans le contrat a pu être 
réalisée fin Février 2017 et remise à Forage Mali lors de sa première mission sur S1.  
 
 

     CONTRAT N°2 2017 

 
Objet  point 2 : Animation villageoise  
 
      Dans chaque village 2 causeries et débats avec illustration graphique portant sur 
les th¯mes relatifs ¨ lôhygi¯ne de l'eau assainissement  et le fonctionnement des 
points d'eau.  
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Les maires des communes, la DRH de Ségou, A. Bocoum et les membres de Forages 
�0�D�O�L���O�R�U�V���G�¶�X�Q�H���U�p�X�Q�L�R�Q���G�H���F�R�Q�F�H�U�W�D�W�L�Rn sur le choix des villages (mission Février 2017)  

Cette animation doit se dérouler avant les opérations de forages et de construction 
des latrines côest ¨ dire de septembre à novembre 2017. 
 
      Choisir avec les Maires les lieux dôimplantation des latrines  
 
 
Justificatifs  
 
    Produire un compte rendu des visites détaillant la participation et le contenu des 
causeries. 
     Fournir à Forages Mali copie des supports de communication utilisés.  
 
 
Production  
 
L'animation villageoise a été réalisée par Ibrahima SAMAKE (assistant de Mr 
BOCOUM) et par les services de la DRH de Ségou. 
 
Deux rapports ont été fournis : 
 
    1  Le premier document, remis à Forages Mali, détaille les visites réalisées  avec 
les hydrogéologues de BREESS afin dôarr°ter les lieux dôimplantation, ce qui 
nécessite une concertation étroite avec les chefs de villages en tenant compte des 
résultats  des sondages. Ce rapport détaille pour chaque commune et chaque village 
la mobilisation financière obtenue, condition préalable à la réalisation des ouvrages. 
L'un des villages sélectionnés (Dioni), nôayant pas mobilisé la somme convenue, a 
été retiré de la liste et remplacé par le village de Diaka. 

 


